



Raport de implementare
Proiect CNFIS-FDI-2025-F-0327

Titlu proiect:

Creşterea polifuncţionalităţii şi multidisciplinarităţii bazelor didactice şi de practică la standarde specifice unui învăţământ modern (POLIBAD 2025)

Domeniu 3: Asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare, a staţiunilor didactice, a bazelor de practică şi a altor infrastructuri de susţinere a activităţilor didactice, folosite pentru instruirea studenţilor

Proiectul "Asigurarea funcţionării în bune condiţii a staţiunilor didactice şi/sau a bazelor de practică", finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională – competiţia FDI 2025, cu cofinanţare din partea Universităţii Transilvania, a fost implementat în perioada aprilie-decembrie 2025 şi a avut ca scop creşterea polifuncţionalităţii şi pluridisciplinarităţii bazelor didactice şi de practică ale Universităţii Transilvania din Braşov la standardele specifice unui învăţământ modern.

Obiectivele proiectului au vizat:

O1. Dezvoltarea infrastructurii didactice şi de practică specifice medicinei/neuroştiinţelor la baza didactică Sânpetru.

A1.1. Dezvoltarea bazei materiale, dotări etc., pentru buna funcţionare a laboratoarelor de neuroştiinţe.

O2. Dezvoltarea infrastructurii didactice şi de practică specifice oenologiei/pomiculturii la baza didactică Sânpetru.

A2.1. Dotarea laboratorului pentru obţinerea sucurilor din fructe prin presare la rece cu materiale şi echipamente necesare.

A2.2. Extinderea instalaţiei de irigare prin picurare a plantaţilor de pomi fructiferi, arbuşti, viţă de vie etc.



O3. Dezvoltarea infrastructurii didactice și de practică specifice creșterii intensive a fazanilor la baza didactică Sânpetru.

A.3.1. Amenajarea unei platforme pentru compostare deșeuri biologice și achiziționarea de materiale necesare pentru reparații eleveuze și pentru igienizări hale de pui.

A.3.2. Lucrări de reparații/reabilitări pentru dezvoltarea căilor de acces către toate obiectivele și achiziționarea de echipamente necesare pentru dotarea laboratoarelor.

O4. Dezvoltarea infrastructurii pentru creșterea intensivă a păstrăvilor la baza didactica Gârcin.

A4.1. Dezvoltarea bazei materiale pentru buna desfășurare a activităților didactice și de practică (achiziție unelte, scule, echipamente de lucru și protecție precum și alte materiale și reparații).

O5. Dezvoltarea infrastructurii didactice și de practică specifice activităților cinegetice la baza didactică Tigăi – Doftana.

A5.1 Dezvoltarea bazei didactice Tigăi-Doftana prin lucrări de reparații și reabilitări a construcției existente, precum și prin lucrări pentru asigurarea utilităților.

A5.2. Dotarea cu echipamente și mobilier de laborator pentru buna desfășurare a procesului de învățământ și de practică la baza didactică pluridisciplinară Tigăi-Doftana.

A5.3. Dezvoltarea infrastructurii privind alimentarea cu apă menajeră.

O6. Dezvoltarea infrastructurii didactice și de practică specifice pisciculturii și ornitologiei la baza didactică Mahmudia.

A6.1. Dezvoltarea bazei materiale pentru buna desfășurare a activităților didactice și de practică (achiziție echipamente de lucru și protecție, pompă de căldură/aparatură necesară asigurării energiei termice a bazei didactice, precum și alte materiale).

A6.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru extinderea spațiilor didactice – sală multifuncțională pentru conferințe, activități didactice și de cercetare.

O7. Prezentarea bazelor didactice ale universității și a ofertei educaționale și de practică a acestora.

A.7.1. Elaborarea și publicarea a câte 300 pliante de prezentare pentru fiecare din cele patru baze didactice și de practică și a unui film scurt de prezentare a acestora.

A.7.2. Organizarea unor vizite tematice pentru studenții universității și din alte universități (minim 100 de studenți) și elevi din mediul preuniversitar (minim 100 de elevi) în cele patru baze didactice și de practică, în vederea prezentării acestora, și a modelelor pilot de furnizare combinată a cunoștințelor în format digital și „in situ”.

**Raport execuție bugetară**

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ	
		APROBATĂ MEC	COFINANȚARE	APROBATĂ MEC	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
I.1.	*din care, cheltuieli de management	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
II.	Cheltuieli materiale	352.200,00	800.000,00	352.200,00	800.000,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		400.000,00	876.500,00	400.000,00	876.500,00
TOTAL GENERAL		1.276.500,00		1.276.500,00	

Director proiect,
ing. Marius STROE